

П А С П О Р Т

регионального проекта

Управление рынком труда (Ленинградская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Ленинградская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость			
4.	Куратор регионального проекта	Ялов Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
5.	Руководитель регионального проекта	Косарева Ю.В.	Председатель комитета		
6.	Администратор регионального проекта	Ермолинская А.В.	Главный специалист		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	РП	День	99,0000	2023	-	69,0000	-	-	-	-	-	Косарева Ю.В. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Управление рынком труда (Ленинградская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.
1.1.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Отчет -
1.1.2.	Контрольная точка"Заключены государственные (муниципальные) контракты на текущий ремонт зданий и помещений центров занятости населения по состоянию на 30.09.2025 "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Отчет -
1.1.3.	Контрольная точка"Заключены договоры на оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий, помещений центров занятости населения по состоянию на	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	30.09.2025"						
1.1.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок по состоянию на 30.09.2025"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Отчет -
1.1.5.	Контрольная точка"Заключены государственные (муниципальные) контракты на текущий ремонт зданий и помещений центров занятости населения по состоянию на 01.12.2025 "	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Отчет -
1.1.6.	Контрольная точка"Заключены договоры на оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий, помещений центров занятости населения по состоянию на 01.12.2025"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Отчет -
1.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Романова Е.В.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок по состоянию на 01.12.2025"				точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2025	02	04	Романова Е.В.	Акт -
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Романова Е.В.	Соглашение -
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Романова Е.В.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Управление рынком труда (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00