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регионального проекта

Содействие занятости (Ленинградская область)

1. Основные положения

Содействие занятости (Ленинградская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости (Ленинградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Емельянов Н.П.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области по социальным вопросам

Астратова А.Ю.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Ермолинская А.В.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ленинградской области

"Содействие занятости населения Ленинградской области"

Региональные проекты

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ленинградской области

"Современное образование Ленинградской области"

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей

Ленинградской области"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ленинградской области

"Современное образование Ленинградской области"

Региональные проекты
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Содействие занятости (Ленинградская область)

Связь с государственными программами

Российской Федерации

4

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ленинградской области

"Содействие занятости населения Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,4100 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,9200 0,9200 0,9200 0,9200

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

99,1400 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 31.12.202

2

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

0,920

0

0,920

0

0,920

0

0,920

0

0,920

0

0,920

0

Тысяча

мест

0,9200

0,920

0

0,920

0

0,920

0

0,920

0

0,920

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

99,67

00

99,67

00

99,67

00

99,67

00

99,67

00

99,67

00

Процент 99,6700

99,67

00

99,67

00

99,67

00

99,67

00

99,67

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение напряжённости на рынке труда

1.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ).

Участники –

работники,

находящиеся под

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 14.09.202

2

- -421

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 123 303

человек.Период

проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца. Для

системообразующи

х организаций

российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также организаций,

аффилированных с

системообразующи

ми организациями

российской

экономики не

превышает 6

месяцев. Размер

выплаты на одного

работника в месяц

– один МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы в

государственные

внебюджетные

фонды и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.). Размер

выплаты на

материально-

техническое

обеспечение - 10

тыс. рублей на

одного работника

за весь период.

2

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Создание условий для

осуществления

трудовой

деятельности

женщин, имеющих

детей

-

- - 0,0

000

- -

Рреализация

мероприятий по

приведению

режима работы

муниципальных

образовательных

организаций

Ленинградской

области,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования, с

учетом графиков

трудовой

деятельности

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 01.01.202

0

- -- -

-

2.2

Создание к концу

2021 года не менее

580 дополнительных

мест для детей в

возрасте от полутора

до трех лет  за счет

Тысяча

мест

- - 0,4

200

0,5

800

-

Создание к концу

2021 года не менее

580

дополнительных

мест для детей в

возрасте от

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приобретения в

муниципальную

собственность

объектов

дошкольного

образования.

Нарастающий итог

полутора до трех

лет  за счет

приобретения в

муницпальную

собственность

объектов

дошкольного

образования

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2.3

Созданы

дополнительные

места в

Ленинградской

области для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

Место

- - 120

,00

00

20,

000

0

-

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

3

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Количество

центров занятости

населения в

субъектах

Российской

Федерации, в

которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 320 к концу

2024 года

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-

4

Снижение напряжённости на рынке труда

4.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Челове

к

- - - - -

Организация

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

зарегистрированны

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 14.09.202

2

- -273

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 40,233 тыс.

человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.

Размер выплаты на

одного человека в

месяц – один

МРОТ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличенный на

страховые взносы

и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.).

5

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

5.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

организациях для

детей в возрасте от

1,5 до 3 лет за счет

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов (без

софинансирования из

федерального

бюджета и за

исключением

дополнительных мест,

создание которых

Тысяча

мест

- 0,0

900

0,0

900

- -

Созданы

дополнительные

места в

дошкольных

организациях для

детей в возрасте от

1,5 до 3 лет за счет

средств бюджетов

субъектов

Российской

Федерации и

местных бюджетов

(без

софинансирования

из федерального

бюджета и за

исключением

дополнительных

мест, создание

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусматривается в

рамках исполнения

подпункта «б» пункта

9 Правил

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета на создание

дополнительных мест

для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет

и подпункта «б»

пункта 9 Правил

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета на создание

дополнительных мест

для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет), тыс.

мест, нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

которых

предусматривается

в рамках

исполнения

подпункта «б»

пункта 9 Правил

предоставления и

распределения

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета на

создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 2

месяцев до 3 лет и

подпункта «б»

пункта 9 Правил

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета на

создание

дополнительных

мест для детей в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте от 1,5 до 3

лет), тыс. мест,

нарастающим

итогом

6

Снижение напряжённости на рынке труда

6.1

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование

работники

предприятий

оборонно-

промышленного

комплекса,  а также

граждане,

обратившиеся в

органы службы

занятости за

содействием в поиске

подходящей работы и

заключившие

ученический договор

с предприятиями

оборонно-

Челове

к

- - - - -

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования

работников предпр

иятий оборонно-

промышленного

комплекса

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 12,75 тыс.

человек. Средняя

стоимость за курс

обучения одного

человека – 59,58

тыс. рублей..

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 14.09.202

2

- -133

,00

00

80,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

промышленного

комплекса

7

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

7.1

Создание к концу

2019 года не менее

200 дополнительных

мест для детей в

возрасте от полутора

до трех лет  за счет

приобретения в

муниципальную

собственность

объектов

дошкольного

образования.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,2

000

- - -

Создание к концу

2019 года не менее

200

дополнительных

мест для детей в

возрасте от

полутора до трех

лет  за счет

приобретения в

муницпальную

собственность

объектов

дошкольного

образования

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

1.1

10 000,000,00 10 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 000,000,00 10 000,000,00 0,00 20 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 000,000,00 10 000,000,00 0,00 20 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование работники

предприятий оборонно-промышленного

комплекса,  а также граждане,

обратившиеся в органы службы занятости

за содействием в поиске подходящей

работы и заключившие ученический

договор с предприятиями оборонно-

промышленного комплекса

2.1

0,000,00 0,000,00 4 766,50 14 478,049 711,54

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 4 766,50 14 478,049 711,54
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 4 766,50 14 478,049 711,54

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 30 878,2030 878,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 878,2030 878,20

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 878,2030 878,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных

граждан

2.3

0,000,00 0,000,00 0,00 17 293,2017 293,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 293,2017 293,20

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 293,2017 293,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

57 882,94 4 766,50 82 649,44

0,00 10 000,000,00 10 000,00 57 882,94 4 766,50 82 649,44

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

1.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 584,00 584,00 2 524,30 5 396,00

10 000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,007 297,70

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники предприятий оборонно-

промышленного комплекса,  а также

граждане, обратившиеся в органы

службы занятости за содействием в

поиске подходящей работы и

заключившие ученический договор с

предприятиями оборонно-

промышленного комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

безработных граждан

ИТОГО:

0,00 0,00 584,00 584,00 2 524,30 5 396,00

10 000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,007 297,70



23

7. Дополнительная информация

 1. О создании условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей.

Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет» предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (далее – женщины), и реализуется в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и

профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость данной категории женщин с семейными обязанностями.

По данным отчета «Перечень организаций, отчитавшихся по форме П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» базы данных

«Официальная статистика», и отчета «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не подлежащим обязательному социальному страхованию» (сведения из

БД АИС «Соцзащита» по отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки из областного и федеральных бюджетов) в

Ленинградской области в 2016 году количество женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, составило 23230 человек, в 2017 году – 22577 человек.

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием

ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с желанием смены сферы профессиональной

деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.

Ежегодно в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» от 7 декабря 2015 года № 466, а также в целях

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

комитет по труду и занятости населения Ленинградской области осуществляет работу, направленную на создание условий для совмещения женщинами

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также по организации профессионального обучения женщин.

В 2017 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2544 женщины, имеющие несовершеннолетних детей. Трудоустроено 1315 женщин,

имеющих несовершеннолетних детей (51,7% от количества женщин этой категории).

За 2018 год в органы службы занятости Ленинградской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1548 женщин, имеющих

несовершеннолетних детей, из них трудоустроено 587 (40 % от обратившихся).

В 2017 году приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению службы занятости 227

женщин. Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 25 профессиям (направлениям подготовки): парикмахер,

бухгалтер, 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, «Теория и методика дошкольного образования», маникюрша, портной, повар, специалист кадровой

службы, специалист по закупкам, сестринское дело в педиатрии и др.

За 2018 год на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования была направлена 281 женщина.

Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 30 наименованиям профессий (образовательных программ):

«Бухгалтер», «1С:Бухгалтерия», «Теория и методика дошкольного образования» (воспитатель), «Маникюрша», «Парикмахер», «Складской учет на ПК»,

«Сметное дело», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Информационные технологии для работников в сфере образования» и

«Отоларингология» (повышение квалификации), «Обучение детей с ограниченными возможностями» (повышение квалификации) и др.

Исходя из практики организации профессионального обучения женщин в рамках реализации Государственной программы предполагается в 2019-2024 гг.

(ежегодно) обучать не менее 200 женщин. Всего 1200 человек. На организацию профессионального обучения женщин предполагается ежегодное выделение

средств из регионального бюджета в 2019-2024 годах в размере 4 898,5 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в

ясли для детей до трех лет с 2020 по 2024 годы» планируется направить на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за

счет средств федерального бюджета в сумме 99,85 тыс. руб. 1965 женщин.
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2. О создании в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и

уход.

В Ленинградской области создание новых мест в образовательных организациях осуществляется в рамках реализации государственной программы

«Современное образование Ленинградской области».

Дополнительные места создаются за счет строительства, выкупа, капитального ремонта, развития вариативных форм дошкольного образования (создание

групп кратковременного пребывания, открытие консультационных центров для детей, не посещающих детский сад, использование внутренних резервов

функционирующих организаций, использование ресурсов организаций других типов).

В  2018  году в Ленинградской области созданы всего 2 662  новых места для реализации программ дошкольного образования,  в том числе 961 место для

детей от 0 до 3 лет:

- выкуплено у ОАО «РЖД» здание детского сада в г. Тосно Тосненского района, где дополнительно было создано 110 мест (в том числе 47 мест для детей до

3 лет);

- построен новый детский сад на 220 мест (в том числе 0 мест для детей до 3 лет) по адресу: Всеволожский район,  г. Кудрово, ул. Пражская, д. 17;

- приобретены у застройщиков здания детских садов на 1000 мест (в том числе 469 мест для детей до 3 лет) во Всеволожском районе:

г. Сертолово, ул. Д.Кожемякина, д.9 (300 мест (в том числе 40 мест для детей до 3 лет)),

п. Мурино, б-р Менделеева, д. 13 (140 мест (в том числе 76 мест для детей до 3 лет)),

п. Мурино, Воронцовский б-р, д.6 (110 мест для детей до 3 лет),

п. Мурино, Охтинская ал., д.8 (110 мест для детей до 3 лет),

п. Мурино, б-р Менделеева, д. 2к3 (100 мест (в том числе 33 места для детей до 3 лет)), п. Мурино, Петровский б-р, д.11к2 (140 мест (в том числе 60 мест для

детей до 3 лет)),

п. Мурино, Воронцовский б-р, д.10 (100 мест (в том числе 40 мест для детей до 3 лет));

п. Мурино, б-р Менделеева, д.12 (100 мест (в том числе 40 мест для детей до 3 лет)

- в результате произведения работ по капитальному ремонту в детских садах Тосненского района, были открыты группы на 79 мест (в том числе 0 мест для

детей до 3 лет) (Войскорово и Федоровское);

- открыта группа для детей раннего возраста в г. Всеволожске на 20 мест по адресу г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 14;

- в г. Гатчина Гатчинского района передана 1 группа учреждения социальной защиты «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями «ДАРИНА»» под нужды детского сада (27 мест);

- за счет средств областного бюджета было выкуплено 6 объектов образования, введенных в эксплуатацию по договорам пользования с застройщиками в

2017 году в п. Мурино и г. Кудрово Всеволожского района, а также выкуплено за счет средств федерального бюджета здание детского сада в п. Мурино

Всеволожского района, также введенного в эксплуатацию в 2017 году;

- в рамках работы с негосударственным сектором создано 39 мест в Центре развития «Тигренок» г. Всеволожска;

- 941 дополнительное место создано за счет вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, адаптационные группы,

консультационные центы), а также за счет внутренних резервов функционирующих дошкольных образовательных организаций.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования во Всеволожском районе Ленинградской области в 2019 году запланировано:

- завершение строительства детского сада на 220 мест, расположенного в г.Всеволожске, Торговый пр., д.144. В указанном детском саду будет открыто 2

группы на 40 мест для детей в возрасте до 3-х лет,

- приобретение в муниципальную собственность за счет средств федерального, областного и местного бюджетов здания детского сада на 210 мест,

расположенного по адресу: п.Бугры, Воронцовский бульвар, д.5, к.3. В данном детском саду будут созданы 3 группы на 60 мест для детей в возрасте до 3-х
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лет,

- заключение 5 договоров безвозмездного пользования зданиями и помещениями следующих детских садов:

МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4», п.Мурино, Петровский бульвар, д.12, к.2 на 100 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),

МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4», п.Мурино, структурное отделение, Петровский бульвар, д.3, к.2 на 100 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),

МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1», структурное отделение, п.Мурино, бульвар Менделеева, д.11, к.4 на 140 мест (в т.ч. 40 мест для детей до

3 лет),

МДОУ «ДСКВ № 59» д.Новое Девяткино структурное отделение на 180 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),

МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования», структурное отделение г.Всеволожск, ул.Сотникова, д.31 на 80 мест (в т.ч. 20 мест для детей до 3 лет),

- доукомплектование функционирующих ДОУ на 140  дополнительных мест.

В 2019 году планируется создание не менее 200 дополнительных мест для детей возрасте до 3 лет, в том числе, за счет заключения договоров безвозмездного

пользования зданиями дошкольных учреждений с застройщиками.

В 2020 году будут созданы не менее 420 новых мест за счет строительства  новых зданий дошкольных организаций,  за счет заключения договоров

безвозмездного пользования зданиями дошкольных учреждений с застройщиками, за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

Таким образом, к концу 2021 года запланировано создание не менее 580 мест для детей дошкольного возраста до 3-х лет за счет строительства и  за счет

внутренних резервов дошкольных организаций.



26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Ленинградская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места в

Ленинградской области для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

Винокуров

М.В.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Аналитическ

ая

информация

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.1.1

Контрольная точка "Внесение

изменений в порядок

предоставления субсидий

юридическим лицам (за

Постановление о внесении

изменений

-

Винокуров

М.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исключением государственных

(муниципальных),

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уходу за детьми на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведение

конкурса среди

негосударственных

образовательных организаций и

индивидуальных

Распоряжение о

победителях конкурсного

отбора

-

Винокуров

М.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми на

предоставление средств из

субсидии из федерального

бюджета на финансирование

мероприятиий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключение

соглашений с юридическими

лицами (за исключением

государственных

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Винокуров

М.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) и

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уходу за детьми, на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

Отчет о созданных местах

-

Винокуров

М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создание к концу 2019

года не менее 200

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

за счет приобретения в

муниципальную собственность

объектов дошкольного

образования"

Создание к концу 2019 года

не менее 200

дополнительных мест для

детей в возрасте от

полутора до трех лет  за

счет приобретения в

муницпальную

собственность объектов

дошкольного образования

Огарков А.С.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Аналитическ

ая

информация

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создание к концу 2021

года не менее 580

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

за счет приобретения в

муниципальную собственность

объектов дошкольного

образования"

Создание к концу 2021 года

не менее 580

дополнительных мест для

детей в возрасте от

полутора до трех лет  за

счет приобретения в

муницпальную

собственность объектов

дошкольного образования

Огарков А.С.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайтНет

1.3.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Огарков А.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 сайт-

1.3.2

Контрольная точка "Создано к

концу 2021 года не менее 580

дополнительных мест для детей в

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Винокуров

М.В.

24.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

сайт-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возрасте от полутора до трех лет

за счет приобретения в

муниципальную собственность

объектов дошкольного

образования"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Огарков А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Огарков А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Огарков А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Огарков А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Создание условий для

осуществления трудовой

деятельности женщин, имеющих

детей"

Рреализация мероприятий

по приведению режима

работы муниципальных

образовательных

организаций

Ленинградской области,

реализующих

Винокуров

М.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

сайтНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные

программы дошкольного

образования, с учетом

графиков трудовой

деятельности родителей

(законных представителей)

обучающихся

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за

счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов (без

софинансирования из

федерального бюджета и за

исключением дополнительных

мест, создание которых

предусматривается в рамках

Созданы дополнительные

места в дошкольных

организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет за

счет средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов (без

софинансирования из

федерального бюджета и за

исключением

дополнительных мест,

Огарков А.С.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайтНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнения подпункта «б»

пункта 9 Правил предоставления

и распределения иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 2 месяцев

до 3 лет и подпункта «б» пункта 9

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет), тыс. мест, нарастающим

итогом"

создание которых

предусматривается в рамках

исполнения подпункта «б»

пункта 9 Правил

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

2 месяцев до 3 лет и

подпункта «б» пункта 9

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета на

создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет), тыс. мест,

нарастающим итогом

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее

320 к концу 2024 года

Астратова

А.Ю.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

комитета

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Исполнение плана закупок

-

Котов Т.М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Сайт

комитета

-

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственных

-

Котов Т.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

07 Сайт

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрактах внесены в

реестр контрактов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Обеспечена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Котов Т.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Сайт

комитета

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту

-

Котов Т.М.

30.11.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг

-

Котов Т.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

комитета

-

3

Снижение напряжённости на рынке труда

3.1

Результат "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники предприятий

оборонно-промышленного

комплекса, а также граждане,

обратившиеся в органы службы

занятости за содействием в

поиске подходящей работы и

заключившие ученический

договор с предприятиями

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования

работников предприятий

оборонно-промышленного

комплекса

Планируемая численность

участников в 2023 году –

Астратова

А.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборонно-промышленного

комплекса"

12,75 тыс. человек. Средняя

стоимость за курс обучения

одного человека – 59,58

тыс. рублей..

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление -

-

Котов Т.М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Котов Т.М.

01.09.2023

01 03 --

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о предоставлении

субсидий юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Отчет -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление -

-

Котов Т.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ -

-

Котов Т.М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Услуга Отчет -

-

Котов Т.М.

27.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о предоставлении

субсидий юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Котов Т.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Котов Т.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Котов Т.М.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

остановка работ,

Астратова

А.Ю.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление отпусков

без сохранения заработной

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая численность

участников в 2023 году –

123 303 человек.Период

проведения временных

работ – не превышает 3

месяца. Для

системообразующих

организаций российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а также

организаций,

аффилированных с

системообразующими

организациями российской

экономики не превышает 6

месяцев. Размер выплаты на

одного работника в месяц –

один МРОТ, увеличенный

на страховые взносы в

государственные

внебюджетные фонды и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Размер выплаты на

материально-техническое

обеспечение - 10 тыс.

рублей на одного работника

за весь период.

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление -

-

Котов Т.М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Котов Т.М.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о предоставлении

субсидий юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан"

Организация общественных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

Астратова

А.Ю.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

40,233 тыс. человек.

Период проведения

общественных работ – до 3-

х месяцев.

Размер выплаты на одного

человека в месяц – один

МРОТ, увеличенный на

страховые взносы и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

3.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление -

-

Котов Т.М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Котов Т.М.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.5

Контрольная точка Отчет -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о предоставлении

субсидий юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Котов Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Астратова А. Ю. Председатель комитета 5

2 Администратор регионального

проекта

Ермолинская А. В. Главный специалист 25

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астратова А. Ю. Председатель комитета 5

Созданы дополнительные места в Ленинградской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Винокуров М. В. Начальник департамента 10

5 Участник регионального

проекта

Винокуров М. В. Начальник департамента 10

6 Участник регионального

проекта

Савина Л. Г. Главный специалист 20

Создание к концу 2019 года не менее 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную

собственность объектов дошкольного образования

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10

8 Участник регионального

проекта

Савина Л. Г. Главный специалист 20

9 Участник регионального Чурикова Е. Г. Начальник отдела 0



проекта

10 Участник регионального

проекта

Царева Ю. В. Главный специалист 10

11 Участник регионального

проекта

Егорова Ю. В. Главный специалист 10

Создание к концу 2021 года не менее 580 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную

собственность объектов дошкольного образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10

13 Участник регионального

проекта

Савина Л. Г. Главный специалист 20

14 Участник регионального

проекта

Царева Ю. В. Главный специалист 10

15 Участник регионального

проекта

Егорова Ю. В. Главный специалист 10

16 Участник регионального

проекта

Чурикова Е. Г. Начальник отдела 0

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Винокуров М. В. Начальник департамента 10

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых

предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10



Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного

комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор

с предприятиями оборонно-промышленного комплекса

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астратова А. Ю. Председатель комитета 5

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астратова А. Ю. Председатель комитета 5

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астратова А. Ю. Председатель комитета 5


