

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Человек труда (Ленинградская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                     |                                                                                                        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Человек труда (Ленинградская область)                                  |                                                                                     |                                                                                                        |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Человек труда (Ленинградская область)                                  | Срок реализации проекта                                                             | 01.01.2025                                                                                             | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Популяризация рабочих профессий, повышение информированности населения |                                                                                     |                                                                                                        |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Емельянов Н.П.                                                         | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |                                                                                                        |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Котов Т.М.                                                             | Исполняющий обязанности председателя комитета                                       |                                                                                                        |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Ермолинская А.В.                                                       | Главный специалист                                                                  |                                                                                                        |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                                                        |                                                                                     |                                                                                                        |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                      | Государственная программа                                                           | Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                 | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |                 |      |      |      |      |      | Ответственный за<br>достижение                                                                                                                       | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|-----------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                    |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                      |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                  | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8               | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                   | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий                                                                                                             |                            |                                   |                  |      |             |                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                    |
| 1.1.     | Количество граждан, посетивших федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Зоотехник" | РП                         | Человек                           | 0,0000           | 2024 | -           | 10 000,000<br>0 | -    | -    | -    | -    |      | Котов Т.М.<br>Исполняющий<br>обязанности<br>председателя<br>комитета<br>КОМИТЕТ ПО<br>ТРУДУ И<br>ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ<br>ЛЕНИНГРАДСК<br>ОЙ ОБЛАСТИ | Нет                                |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |        |        |             |             |             |             | На конец 2025 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь   | июль   | авг.        | сен.        | окт.        | ноя.        |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                  | 3                           | 4                            | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11          | 12          | 13          | 14          | 15                 |
| 1     | Повышен престиж рабочих профессий                                                                                                                  |                             |                              |        |        |        |        |        |        |             |             |             |             |                    |
| 1.1.  | Количество граждан, посетивших федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Зоотехник" | Человек                     | 0,0000                       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 000,0000 | 10 000,0000 | 10 000,0000 | 10 000,0000 | 10 000,0000        |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

| № п/п                          | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                |                                                                        | 2024                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1                              | 2                                                                      | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| Федерации, всего               |                                                                        | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| Внебюджетные источники , всего |                                                                        |                                                                 |      |      |      |      |      |      |                        |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                               | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сен. | окт.      | ноя.      |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12        | 13        | 14                                     |
| 1.     | Повышен престиж рабочих профессий                                                                                                   |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 769,20 | 10 769,20 | 10 769,20                              |
| ИТОГО: |                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 769,20 | 10 769,20 | 10 769,20                              |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Человек труда (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.     | Повышен престиж рабочих профессий                                                                                                                  |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Организованы<br>федеральные этапы<br>Всероссийского конкурса<br>профессионального мастерства<br>"Лучший по профессии"" | 01.12.2024       | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Котов Т.М.                   | Проведены очные<br>соревнования по 20<br>профессиям<br>(номинациям конкурса) в<br>субъектах Российской<br>Федерации с участием<br>экспертной комиссии,<br>профессионального<br>сообщества, студентов,<br>представителей<br>партнеров<br>производственных сфер |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"                 | -                | 14.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                           | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными                                                                             | Губанова А.Н.                | Отчет -                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                                                                                                     |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              |                                                      |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Закупка<br>включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 04                                                                                                 | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок" | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                           | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Акт -                                                |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Произведена<br>оплата поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту"          | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
|        |                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.7.  | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                               | -                | 15.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 25.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Отчет -                                              |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных                                                            | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Губанова А.Н.                | Акт -                                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         | услуг"                                                                                                                                        |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                      |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                         | -                | 15.03.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          | -                | 25.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Отчет -                                              |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
|         |                                                                                                                                               |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Акт -                                                |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Губанова А.Н.                | Прочий тип документа -                               |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Человек труда (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                     | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                              | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                           | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                           |                          |
|       |                                                                                                           | "Количество граждан, посетивших федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Зоотехник"",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 100,00                                                                                                                                                                                     | 100,00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                  | 100,00                                                                                                                                                                                     | 100,00                   |