

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Ларионова Виктория Васильевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 42f4ec45ebb58d89b80bcd074dfd1f7
Владелец: Ларионова Виктория Васильевна
Действителен: с 18.08.2026 по 11.11.2027
Дата подписания: 22.09.2026

Дата утверждения паспорта: 29.09.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения"		Срок реализации проекта	01.06.2024 - 31.08.2026
Куратор регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Председатель комитета	
Руководитель регионального проекта	Ларионова Виктория Васильевна		Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Димиржиева Галина Владимировна		Главный специалист	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации			
	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Содействие занятости населения Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения»							
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения	РП	Штука	0	2022	0	0	1

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения»														
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения										
1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»	X	Штука	0	2022	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения
1.1.1.	Строительная готовность	X	Процент	0	2022	-	100	100			
1.1.2.	Ввод объекта окажет влияние на достижение цели государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» - Сохранение уровня безработицы по методологии Международной организации труда не более 3,3 проц. ежегодно на период до 2030 года										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	

1	2	3	4	5	6
1.	Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения	30 000,00	127 540,12	28 564,30	186 104,42
1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»	30 000,00	127 540,12	28 564,30	186 104,42
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	30 000,00	127 540,12	28 564,30	186 104,42
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		30 000,00	127 540,12	28 564,30	186 104,42
Бюджет субъекта Российской Федерации		30 000,00	127 540,12	28 564,30	186 104,42
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения												
1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»				11 627,65	14 932,73	14 958,83	14 958,83	28 564,30				28 564,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	11 627,65	14 932,73	14 958,83	14 958,83	28 564,30	0,00	0,00	0,00	28 564,30