

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения										
1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»	01.06.2024	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ларионова Виктория Васильевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	157 540,12	Отчет Ввод объекта окажет влияние на достижение цели государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» - Сохранение уровня безработицы по методологии Международной организации труда не более 3,3 проц. ежегодно на период до 2030 года
1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2024 году реализации	01.06.2024	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ларионова Виктория Васильевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	30 000,00	Отчет Ввод объекта окажет влияние на достижение цели государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» - Сохранение уровня безработицы по методологии Международной организации труда не более 3,3 проц. ежегодно на период до 2030 года
1.1.K.1.	Предоставлен отчет за 2 квартал 2024 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Закупка на строительство объекта включена в план-график закупок	X	15.07.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.3.	Предоставлен отчет за 3 квартал 2024 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	10.10.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Заключен государственный контракт на строительство объекта	X	26.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Государственный контракт

1.1.K.5.	Строительная площадка передана Подрядчику для выполнения работ по строительству объекта	X	26.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Акт приёма-передачи
1.1.K.6.	Предоставлен отчет за 4 квартал 2024 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	27.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2025 году реализации	01.06.2024	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ларионова Виктория Васильевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	127 540,12	Отчет Ввод объекта окажет влияние на достижение цели государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» - Сохранение уровня безработицы по методологии Международной организации труда не более 3,3 проц. ежегодно на период до 2030 года
1.1.K.1.	Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Заключен государственный контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта	X	15.04.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.3.	Получено разрешение на строительство объекта	X	09.06.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	04.07.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Достигнута фактическая готовность объекта не менее 40%	X	29.08.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	06.10.2025	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7.	Достигнута фактическая готовность объекта не менее 70%	X	15.12.2025	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлен отчет за 4 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	X	30.12.2025	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2026 году реализации	01.06.2024	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ларионова Виктория Васильевна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	0,00	Отчет Ввод объекта окажет влияние на достижение цели государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» - Сохранение уровня безработицы по методологии Международной организации труда не более 3,3 проц. ежегодно на период до 2030 года
1.1.K.1.	Предоставлен отчет за 1 квартал 2026 года	X	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Объект введен в эксплуатацию	X	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Постановка Объекта на кадастровый учет, регистрация права собственности Ленинградской области на Объект	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	«Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»	01.06.2024	31.07.2026	X	X	Ларионова Виктория Васильевна	Ленинградская обл, Сланцевский м.р-н, г Сланцы, ул Кирова	Посещение	100	157 540,12	Иной документ В результате ввода объекта в эксплуатацию будет осуществляться предоставление государственных услуг в области содействия занятости и социальной защиты населения.